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 Skaidrojošais apraksts
[bookmark: _Toc465864305]Vispārīga informācija

Būvprojekts "Stadiona ielas parbuve posmā no Dzintaru ielas līdz Dzelzceļa ielai, Pāvilostā, Pāvilostas novadā" izstrādāts pēc Pāvilostas novada pašvaldības (vienotais reģistrācijas Nr. 90000059438 līgums Nr. 17/3.1-1) pasūtījuma, pamatojoties uz Pāvilostas novada pašvaldība izsniegto projektēšanas uzdevumu.
Topogrāfiskā uzmērīšana veikta 2016.gada februārī. Topogrāfiskos uzmērījumus veica un izsniedza SIA „Topoprojekts”. Plāni sastādīti LKS 92 TM koordinātu sistēmā, mērogā 1:500 Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS – 2000,5). Inženierkomunikācijas saskaņotas ar to ekspluatējošām organizācijām.
Projektēšanas darbi izpildīti, ievērojot spēkā esošās Latvijas būvniecības normas un noteikumus. Būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017”, kas apstiprinātas 2016.gada 28.oktobrī VAS „Latvijas valsts ceļi” tehniskajā komisijā. 

Projekta stadija:
Būvprojekts.

Projektēšanas līgums:
Projekts, izstrādāts pamatojoties uz SIA “VCI” (Līgums Nr.17/3.1-1) un Pāvilostas novada pašvaldības abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu.

Projektētājs:
SIA “VCI” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 3553-R). 
Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:
· Pāvilostas novada pašvaldības izsniegto projektēšanas uzdevumu.
· Tehniskajiem noteikumiem;
· Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.



Pielietotās datorprogrammas:
· Microsoft Office;
· Autodesk AutoCAD;
· Autodesk Civil3D.
Piesaistes un mērvienības:
· Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS 92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS – 2000,5);
· Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), ja nav norādīta cita mērvienība.
Izbūves plāns:
Stadiona ielas pārbūvei izmanto esošo ielas uzbērumu. Projektētā ielas trase virzās pa esošo ielas trasi. Ielas labajā pusē izbūvē gājēju ietvi. Projektētai ielai tiek risināta slēgta un atklāta tipa lietusūdens atvades sistēmas izbūve.
	Galvenie parametri:
· Satiksmes kustība  - divvirzienu satiksme (saglabāt esošo satiksmes plūsmu virzienus);
· Projektētais transportlīdzekļu aprēķina ātrums = 50km/h.
· Brauktuves platums – 5.50 m, nešķērsojot īpašuma robežas;
· Braukšanas joslas platums – 2,75 m;
· Gājēju ietves seguma platums 1,50m.
· Brauktuves šķērskritums 2,5% (divpusējs), ietves šķērskritums 2,5% (vienpusējs ar kritumu brauktuves virzienā);
· Ratiņu nobrauktuves pieslēgumus brauktuvei izbūvē vienā līmenī.
· Nobrauktuves  - līdz īpašuma robežām.
[bookmark: _Toc465864307]
Konstatētie defekti

Brauktuves platums – mainīgs, robežās no 4,40 m līdz 7,30 m. Nevienmērīgs šķērsprofils. Garenprofilam izteiktu lūzumu nav.
Brauktuves segums – bojāts asfalts.
Nomales - apaugums, atsevišķās vietās smilts sanesumi.
Ūdens atvade – daļēji atrisināta.
Nobrauktuves - vairākas iebrauktas vietas uz īpašumu, bez seguma.
Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi - daļēji aprīkots ar ceļa zīmēm.
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Esošā situācija plānā

· Stadiona ielas trases garums 289m. Pārbūvējamā Stadiona ielas posma sākums pie Dzintaru ielas un posma beigas pie Dzelzceļa ielas.
· Iela atrodas apdzīvotas vietas teritorijā. Ielas brauktuves esošais platums ir mainīgs - no 4,40 m līdz 7,30 m. Īsā posmā nodalīta autotransporta un gājēju satiksme – izbūvēta ietve.
· Brauktuvei garenprofilā nav ievērojami kāpumi un kritumi.
· Projektējamā autoceļa nodalījuma joslā ir koki un krūmi, kā arī žogi, kuri netraucē būvdarbu veikšanu.
· Projektējamam posmam zem pamat ceļa atrodas novadgrāvis.
· Brauktuvei - divvirzienu kustība.
· Inženierkomunikācijas - skatīt topogrāfisko plānu un ģenplānu/ izbūves plānu.
[bookmark: _Toc465864309]
Projekta risinājums

Horizontālais plānojums:
· Autoceļa brauktuvi paredz virzīt pa esošo vietu, uzlabojot ielas trases ģeometriskos parametrus.
· Ielas brauktuves platums 5,5m, (skatīt rasējumus CD-2 "Ģenplāns" un CD-4 "Šķērsprofilu tipi un segas konstruktīvās kārtas"). Ielas un ietves gabarīti nepārsniedz īpašuma robežas.
· Pieslēdzošo ielu/nobrauktuvju rādiusi projektēti atbilstoši īpašumu robežām kā arī ievērtējot esošo situāciju. 
· Atsevišķus krustojumus projektētajā ielas posmā paredz pārbūvēt nodrošinot valsts standarta LVS 190-3 “Ceļu vienlīmeņu mezgli” izvirzītās prasības un lai ievērotu īpašuma robežas. 
· Nobrauktuves projektētas līdz īpašuma robežām. Nobrauktuves iespēju robežās veidotas 90 grādu leņķī pret ceļa ass līniju. 
· Projektētais iela un nobrauktuves pieslēgumi būvniecības laikā jāpieslēdz pie esošā un projektējamā ceļa vienā līmenī, kā arī izvērtējot dabā esošo situāciju.
· Projektā paredz autostāvlaukuma izbūvi. Plānotais autostāvvietu skaits 13 gab.
Vertikālais plānojums un garenprofils:
· Šķērskritums brauktuvei divpusējs 2.5%.
· Šķērskritums ietvei vienpusējs 2,5%.
· Šķērskritums autostāvlaukumam 2,5% virzienā uz brauktuvi.
· Visā pārbūvējamajā Skolas ielas posmā vertikālais plānojums veidots makimāli tuvu esošajam ielas reljefa līmenim.

Ceļa segas konstrukcijas:
· Ceļa seguma konstrukcija brauktuvei:
· smilts drenējošais slānis  h=30 cm;
· minerālmateriālu maisījums 0/45 h=30 cm;
· Asfaltbetons AC 22bae h=6cm;
· Asfaltbetons AC 11 surf h=4cm.
· Ceļa seguma konstrukcija (nobrauktuves uz īpašumiem pāri ietvei):
· smilts drenējošais slānis  h=20 cm;
· minerālmateriālu maisījums 0/45 h=17 cm;
· sīkšķembas fr.0/5 h=3cm;
· betona bruģakmens h=6cm.

· Ceļa seguma konstrukcija (ietvei):
· smilts drenējošais slānis  h=20 cm;
· minerālmateriālu maisījums 0/45 h=12 cm;
· sīkšķembas fr.0/5 h=3cm;
· betona bruģakmens h=6cm.
· Ceļa seguma konstrukcija (nomales):
· smilts drenējošais slānis  h=30 cm*
· minerālmateriālu maisījums 0/45 h=30 cm*
· minerālmateriālu maisījums 0/32s h=10 cm;
*Izbūvē brauktuves seguma būvniecības laikā.

[bookmark: _GoBack]Aprīkojums un labiekārtošana:
· Demontē esošās ceļa zīmes.
· Veic apzaļumošanu projekta rasējumos norādītajās vietās, kā arī visās skartajās teritorijās.  Skarto teritoriju apzaļumošanu, kuras iziet ārpus projekta rasējumos norādītajam gabarītam, būvuzņēmējs veic par saviem līdzekļiem.
· Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves/ atjaunošanas darbiem.
· Ceļa zīmju izbūvi veikt ievērojot LVS-77 Ceļa zīmes izvirzītās ptasības.
· Gadījumā ja būvniecības laikā ir nepieciešams kādu no esošajām ceļa zīmēm uz laiku demontēt, tad atjaunojot to, būvuzņēmējam jārīkojas saskaņā ar ceļu satiksmes likuma prasībām jaunāko redakciju, kā arī ievērojot LVS 77 noteiktās prasības.

Inženiertīkli:
· Veicot būvdarbus ievērot esošo komunikāciju aizsardzības prasības, kā arī tehnisko noteikumu izdevējiestāžu noteiktās prasības.
· Visas komunikācijas (elektrokabeļi, u.c.) būvniecības laikā saglabājamas vai nepieciešamības gadījumā - pārceļamas. Šos darbus saskaņojot ar attiecīgo komunikāciju īpašnieku.
· Elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzībai zem projektētās brauktuves  jāparedz d110 dalītā aizsargcaurule ar stiprības klasi 750N.
· Esošajām sakaru kanalizācijas akām jāveic esošo vāku nomaiņa (atbilstošu transporta slodzēm) uz jaunu peldošā tipa vākiem ar ‘’Lattelecom’’ logo.
· Esošajām kanalizācijas skatakām jāparedz transport slodzēm atbilstošu pārsedžu nu peldošā tipa vāku izbūve.
· Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.


Citi norādījumi:
· Ja ceļa segas vai citu konstrukciju izbūves laikā tiek uzrakta būvniecībā neizmantojama grunts, veikt grunts apmaiņu vajadzīgajā apjomā.
· Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
· Būvdarbus veikt nepārtraucot satiksmi būvobjektā. Izbūves darbu laikā pielietojamās satiksmes organizācijas shēmas, Būvuzņēmējam, izstrādājamas un saskaņojamas ar Pasūtītāju vai tā norādītu organizāciju.
· Būvuzņēmējam jāievēro prasība par būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar LR likumos un noteikumos minēto.
· Situācijā, kad būvdarbi paredzami tuvu citu īpašumu robežām, būvuzņēmējam nepieciešams informēt par paredzamo būvniecību saistītos zemju īpašniekus pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas.
· Izpildot būvniecības darbus ievērot Latvijas Būvnormatīvu un noteikumu prasības.
· Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli (kas doti blīvā veidā) un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšanai pilnā apjomā.

Darba drošība un satiksmes organizācija: 
· Būvuzņēmējam jānodrošina brīva satiksme, kā arī jānodrošina skaidra, droša un netraucēta piekļūšana uz blakus teritorijām. Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošiem ceļiem netiek nevajadzīgi traucēta.
· Būvuzņēmējs, būvdarbu laikā, satiksmes ierobežojumus un satiksmes organizācijas shēmu saskaņo ar Pasūtītāju un ar tā norādītajām institūcijām.

Materiāu un būvdarbu izpildes specifikācijas: 
	Būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017”, kas apstiprinātas 2016.gada 28. oktobrī VAS „Latvijas valsts ceļi” tehniskajā komisijā. 


Sagatavoja:					/J.Barons/

Būvprojekta vadītājs:				/G.Lasmanis/
                                                                                                                                                                                                  sia „vci”

		


Lietus kanalizācijas tīklu daļa.

Skaidrojošais apraksts


Lietus kanalizācija 

Izbūve:
· Plastmasas PEH gūlijas DN 400/315/200 ar nosēddaļu 0.70m, teleskopisko pagarinātāju, apļveida čuguna rāmi un apaļu resti 40tn ar enģēm, H līdz 2,5 m, izbūve. (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās). 
· Lietus ūdens kanalizācijas izbūve no PP dubultsienu lietus ūdens kanalizācijas caurulēm ar stingrības klasi T8 D200mm dziļumā līdz 2.0m (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās),
· Plastmasas aku ∅400, ar peldošo ķeta aislēdzamu akas vāku 40t H=1.50m izbūve. (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās).
· Lietus ūdens kanalizācijas PP caurulēm un vaidgabaliem jāatbilst LVS EN 13476-3+A1:2009 standarta prasībām.

Papildus nosacījumi:
· Būvniecības gaitā pirms lietus kanalizācijas izbūves precizējami esošo pazemes komunikāciju augstumi un salīdzināmi ar projekta dokumentācijā norādīto. Neatbilstības gadījumā lietus kanalizācijas būvdarbi jāpārtrauc un jāsazinās ar būvprojekta autoru par tālāko rīcību.
· Izpildot būvniecības darbus ievērot Latvijas Būvnormatīvu un noteikumu prasības;
· Lietus ūdens kanalizācijas skataku, kapju vākiem jābūt “peldošā” tipa un jāatbilst LVS EN 124:2002 standarta prasībām;
· Aku vākiem jāatbilst šādiem parametriem: visi ceļi – D400 klase; gājēju ietves – C250 klase; zaļās zonas B125 klase.
· Plastmasas skataku/gūliju elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 13598.
· Lietus ūdens kanalizācijas blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām;
· Pamatnes un apbēruma materiāls – atbilstoši LVS EN 1610 prasībām.



                                                                                                                                  Sastādija:                J.Barons.

                                                       Būvprojekta LKT daļas vadītājs:                M.Gertsons. 
Darbu organizācijas projekts. 
Skaidrojošais apraksts.
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	Darbu organizēšanas projekts (DOP) objektam: " Stadiona ielas parbuve posmā no Dintaru ielas līdz Dzelzceļa ielai, Pāvilostā, Pāvilostas novadā " ir izstrādāts, pamatojoties uz tehnisko noteikumu prasībām, tehnisko/ vizuālo apsekošanu, projektēšanas uzdevumu un „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. 
	Darbu organizēšanas projekts ir pamats detalizēta darbu veikšanas projekta izstrādādei. 
	Pirms uzsākt būvdarbus Būvuzņēmējam nepieciešams saņemt  atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, kā arī par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visi komunikāciju un pieguļošo teritoriju īpašnieki, arī gadījumā, ja tie ir saskaņojuši tehnisko projektu.  
	Būvuzņēmējam uzsākot būvdarbus tam noteiktā kārtībā ir jāpieaicina visu ieinteresēto organizāciju pārstāvji, kā arī jāizpilda attiecīgo organizāciju iepriekš izsniegto tehnisko noteikumu prasības. Jāinformē pieguļošo zemju īpašnieki par būvdarbu uzsākšanu un paredzētajiem demontāžas/ konstrukciju izbūves darbiem, kas varētu attiekties uz to īpašumu.
	Pirms būvdarbu uzsākšanas dabā jāatjauno un jānostiprina īpašumu robežas. Ar komunikācijām saistītos darbus ir nepieciešams veikt pirms ceļu būvdarbu uzsākšanas. Darbi izpildāmi saskaņā ar projektu un Latvijas būvnoteikumiem. Pirms darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu komunikāciju tīklu atrašanās vietas dabā. Kabeļu aizsardzības zonā - 1m uz katru pusi - rakšanas darbus ir jāveic bez mehānismiem. Būvdarbu laikā ir jānodrošina esošo un (ja paredzēts) jaunizbūvējamo tīklu aizsardzība un nostiprināšana.
	Visā būves laikā jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana to īpašumiem un sabiedriskajiem objektiem. Būvuzņēmējam jāievēro prasība par būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar LR likumos un noteikumos minēto. Būvbedres jānorobežo un jāaprīko ar attiecīgām ceļa zīmēm un citiem preventīvās aizsardzības līdzekļiem. 
	Būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju, darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā un par darba drošības noteikumu ievērošanu būvobjektā. Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]jāuzstāda atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošana uz ceļiem” (Nr.421, 02.10.2001.). Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 
	Būvdarbi ir jāveic, ņemot vērā modernās tehnoloģijas un kompleksās mehanizācijas prasības būvdarbu un montāžas darbu veikšanai. 
	Darbi ir iedalāmi divos posmos: 
		– sagatavošanas posms; 
		– galvenais posms. 
	Par izejas datiem izmantot apstiprināto "Topogrāfijas plāns ar pazemes komunikācijām". Izejas augstuma atbalsta punktus precizēt pie  "Topogrāfijas plāns ar pazemes komunikācijām" izstrādātāja SIA "Topoprojekts".
	Veicot būvdarbus visos posmos ir nepieciešams veikt instrumentālu pārbaudi. 
	Ievērot LR MK noteikumus Nr.281 " Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi".

[bookmark: _Toc465864318]darba aizsardzības pasākumi 

	Būvdarbi jāveic saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 (01.03.2003) "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un citiem spēkā esošajiem drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem/ nolikumiem un instrukcijām. 
	Darba vides uzraudzība jāveic nepārtraukti visa procesa laikā. Par darba aizsardzību un ugunsdrošību būvlaukumā atbild atbildīgais darbu vadītājs.
	Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam jāņem vērā Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, jāņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu izmantošanas apstākļiem un krautnes vietām u.tml. 
	Materiāliem, iekārtām un jebkurām sastāvdaļām, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai, jābūt stabilām un drošām. Jāierobežo piekļūšana virsmām, kas veidotas no neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai palīglīdzekļiem, kas ļauj veikt darbu droši.
	Būvdarbi ir jāveic, ņemot vērā modernās tehnoloģijas un kompleksās mehanizācijas prasības būvdarbu un montāžas darbu veikšanai. 

[bookmark: _Toc465864319]sagatavošanas posms

Sagatavošanas posmā iekļauti sekojoši darba veidi: 
		1. Trases uzmērīšana un nospraušana.
		2. Krautnes un tehnikas novietnes sagatavošana.
		3. Ceļa klātnes veidošana.
		4. Un citi sagatavošanas darbi.


[bookmark: _Toc465864320]galvenais posms 
	
Galvenajā posmā iekļauti sekojoši darba veidi:
		1. Augu zemes noņemšana/ apauguma noņemšana.
		2. Zemes klātnes ierakuma izbūve.
		3. Zemes klātnes uzbēruma izbūve.
		4. Komunikāciju izbūve/ pārbūve/ aizsardzība (darbus pirms to uzsākšanas 		saskaņojot ar atbildīgajām institūcijām, ieinteresētajām personām/ pieguļošo 		teritoiju zemju	īpašniekiem).
		5. Salizturīgās kārtas materiāla izbūve.
		6. Ceļa segas konstrukcijas(šķembas, utt.) izbūve.
		7. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un cita aprīkojuma uzstādīšana.
		8. Apzaļumošana un labiekārtošana.

[bookmark: _Toc465864321]satiksmes organizēšana 

	Satiksmes organizēšanas shēmas jāizstrādā būvdarbu veicējam Darba veikšanas projekta ietvaros, jāsaskaņo ar Pasūtītāju un VAS "Latvijas valsts ceļi".
[bookmark: _Toc465864322]darbu veikšanas metodes un kvalitātes kontroles nodrošināšana 

	Kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar tehniskā projekta prasībām, Ceļu specifikācijām 2017 (vai aktuālu jaunāko redakciju), saskaņā ar konstrukciju un materiālu izgatavotāju firmu prasībām.
[bookmark: _Toc465864323]vispārējie drošības tehnikas noteikumi
	Ja tiek atraktas topogrāfiskajā plānā neuzrādītas komunikācijas, darbi nekavējoties jāpārtrauc un jāsazinās ar pārstāvošajiem dienestiem, jāsazinās ar komunikāciju īpašnieku. Tikai iegūstot rakstisku atļauju būvdarbus Būvuzņēmējs var turpināt.
	Būvdarbi jāveic saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 (01.03.2003) "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un citiem spēkā esošajiem drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem/ nolikumiem un instrukcijām. 
	Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas ir jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem. 
	Diennakts tumšajā laikā ir pieļaujama būvniecības darbu veikšana pie darba vietu mākslīgā apgaismojuma, kas atbilst sanitāri tehnisko normu prasībām. 


[bookmark: _Toc465864324]vides aizsardzības pasākumi 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un noteikumu izpildi visā būvniecības laikā. Jālieto tādas metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijām. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku un vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā. Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā, gruntsūdeņu saindēšanu ar kaitīgām vielām. Ja noplūde ir notikusi, jāveic visi iespējamie pasākumi negadījuma seku likvidēšanai, lai samazinātu videi radušos piesārņojumu. 
Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana ar naftas produktiem no celtniecības tehnikas; atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam. 

[bookmark: _Toc465864325]būvniecības ilgums un būvobjekta nodošana ekspluatācijā

Būvniecības ilgumu nosaka Pasūtītājs, vienojoties ar būvuzņēmēju. Izvērstu būvdarbu kalendāro grafiku sastāda būvuzņēmējs un iesniedz kopā ar darbu veikšanas projektu.
Būvi, tās daļu vai būves kārtu pieņem ekspluatācijā, ja tā ir uzbūvēta atbilstoši būvatļaujas nosacījumiem. Būves, tās daļas vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā ierosina Pasūtītājs, iesniedzot būvvaldē speciālajos būvnoteikumos noteiktos dokumentus.

Sagatavoja:					/J.Barons/

Būvprojekta vadītājs:				/G.Lasmanis/
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