
Būvdarbu organizēšanas projekts (turpmāk tekstā DOP) izstrādāts  būvprojekta ""Muzejs" ēkas kad.
apz. 6496 004 0177 002 (bijušās Vērgales muižas ēkas - spirta brūža) jumta un fasādes atjaunošana un
teritorijas daļas labiekārtošana (pieejamības nodrošināšana, tiltiņa pārbūve) zemesgabalā "Bērnudārzs un
muzejs", Vērgales pagasts Pāvilostas novads" sastāvā, kura saturs atbilst vīspārīgiem būvnoteikumiem.

Objekts atrodas īpašumā "Bērnudārzs un muzejs", Vērgalē, Pāvilostas novadā  un ietver sevī šādus veicamos
darbus:

Sagatavošanās darbi: sagatavošanās darbi veicami pirms būvdarbu uzsākšanas. Ja būvdarbi tiek veikti
pa kārtām, tad sagatavošanās darbi veicami pirms katras būvniecības kārtas uzsākšanas. Sagatavošanās darbi
sevī ietver pagaidu nožogojuma montāžu, brīdinājuma zīmju uzstādīšanu par būvdarbu norisi, biotualetes
uzstādīšana, laukuma sagatavošana materiālu īslaicīgai uzglabāšanai, metāla konteinera uzstādīšana
elektroinstrumentu un nelielu materiālu glabāšanai, darbinieku atpūtas telpu moduļa uzstādīšana, vai telpu
ierādīšana esošā ēkā. Novieto konteinerus sadzīves atkritumu savākšanai, promvešanai.

Galvenie veicamie būvdarbi:
 Sagatavošanās darbi.
 Fasāžu remonts.
 Logu, ārdurvju nomaiņa
 Gājēju tiltiņa remonts, margu nomaiņa.
 Zibensaizsardzības izbūve.
 Labiekārtojuma izbūve, kompleksi ar kanalizācijas tīklu daļēju pārcelšanu.

Precīzi veicamie būvdarbi un apjomi ir iekļauti ekonomikas daļā.

1. Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības
Vispārīgie noteikumi.

Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus objektā tikai pēc tam, kad tie ir
izstrādājuši un savstarpēji saskaņojuši darbu veikšanas projektus (turpmāk tekstā DVP), saskaņā ar
kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvdarbu
veikšanas laikā, kā arī, celtniecības normu un noteikumu „Drošības tehnika Būvniecībā” ievērošana.

Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāatzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc
noteiktas formas.

Lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanas būvlaukumā, tas jānorobežo ar pagaidu aizsargžogu,
atbilstoši VS 23407-78(VS12.4.059-89) prasībām. Strādāt šajā zonā atbilstoši DVP, kuros norādāmi
konkrēti risinājumi strādājošo būvnieku aizsardzībai.

Būvdarbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām un ar tajās
paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.

Objektā jāizvēlas tādas būvdarbu veikšanas metodes, kas atbilst Latvijas būvnormatīvos reglamentētām,
jāievēro pielietoto iekārtu un mehānismu lietošanas un darbināšanas noteikumi.

Ugunsdrošības organizācija:
Ugunsdrošības pasākumi organizējami saskaņā ar Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.82 -

„Ugunsdrošības noteikumi”, kas jāievēro būvdarbu izpildes gaitā. Ugunsdzēsības un avārijas dienestu mašīnas
būvlaukumam var piebraukt pa esošo iebrauktuvi no  Kalte Mežniecības ceļš.

Būvmateriālu novietošana;
Būvmateriālus var novietot atklāta tipa novietnē blakus esošai ēkai. Materiālus, kas jāsargā no

atmosfēras nokrišņiem uzglabāt metāla konteinerveida noliktavā.  Būvmateriālu piegādi organizēt regulāri,
neveidojot lielus būvmateriālu uzkrājumus objektā. Demontāžas procesā radušos būvgružus novietot būvgružu
konteinerā un regulāri nogādāt utilizācijai.

Vides aizsardzības pasākumi:
- Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu novērsts līdz minimumam;
- Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam;
- Būvdarbu laikā radušos būvgružus līdz pagaidu uzglabāšanas vietā novietotiem konteineriem, vai pagaidu

krautnēm var nogādāt ar rokas stumjamām ričām, būvgružu caurulēm, iepakotus maisos.
- Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi (tai skaitā esošais jumta segums šīferis) apglabāt

atbilstoši normatīvo aktu par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām.

Kvalitātes kontroles nodrošināšana:
Par būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas

būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvos aktos noteiktiem būvkvalitātes rādītājiem. Būvdarbu
kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un
apjomam.

Kontroli nodrošina - būvdarbu veikšanas dokumentācijas vešana, atsevišķu darba operāciju vai darba
procesa tehnoloģiskā kontrole, pabeigto (ekspluatācijā nododamo) darba veidu vai būvdarbu (konstrukciju
elementa) noslēguma kontrole. Lai nodrošinātu kvalitātes pārbaudi visos būvdarbu izpildes momentos,
pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktiem. Nav pieļaujama
turpmāko darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un darbuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā
parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktus. Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā
iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto
segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.

Pasūtītājs, saskaņā ar Būvniecības likumu un Vispārīgiem būvnoteikumiem, būvdarbu kvalitātes
kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvuzrauga saistību rakstu.

Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt arī būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.
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