SKAIDROJOSS APRAKSTS

Biivdarbu organizésanas projekts (turpmak teksta DOP) izstradats biuivprojekta "Veérgales kultiiras nams
- pagastmaja kad. apz. 6496 004 0095 001 (bijusas Vergales muizas kléts) vienkarSota fasades atjauno$ana
zemesgabala ""Pagasta valde un skola", Vérgales pagasts, Pavilostas novads" sastava, kura saturs atbilst
visparigiem biivnoteikumiem.
Objekts atrodas ipasuma "Pagasta valde un skola", Vérgalg, Pavilostas novada un ietver sevi $adus veicamos
darbus:

SagatavoSanas darbi: sagatavosanas darbi veicami pirms biivdarbu uzsak$anas. Ja biivdarbi tiek veikti
pa kartam, tad sagatavo$anas darbi veicami pirms katras biivniecibas kartas uzsakSanas. Sagatavosanas darbi
sevi ietver pagaidu nozogojuma montazu, bridindjuma zimju uzstadisanu par btavdarbu norisi, biotualetes
uzstadiSana, laukuma sagatavoSana materialu Tislaicigai uzglabaSanai, metdla Kkonteinera uzstadiSana
elektroinstrumentu un nelielu materialu glabasanai, darbinieku atpiitas telpu modula uzstadisana, vai telpu
ieradiSana esosa €ka. Novieto konteinerus sadzives atkritumu savaksanai, promvesanai.

Galvenie veicamie buvdarbi:
e SagatavoSanas darbi.
e Fasazu remonts.
e Logu, ardurvju nomaina.
e Labiekartojuma izbive.
Precizi veicamie biivdarbi un apjomi ir ieklauti ekonomikas dala.

1. Biavlaukuma organizésanas galvends prasibas
Visparigie noteikumi.

Galvenais buvuznéméjs un darbuznéméji drikst uzsakt buvdarbus objekta tikai péc tam, kad tie ir
izstradajusi un savstarp&ji saskanojusi darbu veikSanas projektus (turpmak teksta DVP), saskana ar
kuriem buvdarbu gaita janodrosina visu konstrukciju izturiba, vispargja un vietgja noturiba visa bavdarbu
veikSanas laika, ka ari, celtniecibas normu un noteikumu ,,Drosibas tehnika Blivnieciba” ievéroSana.

Organizgjot bivlaukumu, janosaka bistamas zonas, kuras jaatzime ar dro§ibas zim&m un uzrakstiem péc
noteiktas formas.

Lai izvairitos no nepiederoSu personu iekltsanas buvlaukuma, tas janorobezo ar pagaidu aizsargzogu,
atbilstosi VS 23407-78(VS12.4.059-89) prasibam. Stradat $aja zona atbilsto§i DVP, kuros noradami
konkréti risinajumi stradajoso buivnieku aizsardzibai.

Biivdarbu vaditaji buivdarbus organizé atbilstos§i DVP buvdarbu tehnologiskajam prasibam un ar tajas
paredz&to tehnologisko aprikojumu.

Objekta jaizvélas tadas buvdarbu veik8anas metodes, kas atbilst Latvijas biivnormativos reglament&tam,
jaievero pielietoto iekartu un mehanismu lietosanas un darbinasanas noteikumi.

UgunsdroSibas organizacija:

Ugunsdrosibas pasakumi organiz€jami saskana ar Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.82 -
,Ugunsdros§ibas noteikumi”, kas jaievéro bavdarbu izpildes gaita. Ugunsdzesibas un avarijas dienestu masinas
btvlaukumam var piebraukt pa esoSo iebrauktuvi no autocela Kalte MezZniecibas cels .

Biivmaterialu novietoSana;

Bavmaterialus var novietot atklata tipa novietné blakus esoSai &kai. Materialus, kas jasarga no
atmosféras nokrisniem uzglabat metala konteinerveida noliktava. Buivmaterialu piegadi organizet regulari,
neveidojot lielus bavmaterialu uzkrajumus objekta. Demontazas procesa radusos btivgruzus novietot bavgruzu
konteinera un regulari nogadat utilizacijai.

Vides aizsardzibas pasakumi:
- Biivdarbi organizgjami un veicami ta, lai kait€jums videi biitu noversts lidz minimumam;
- Dabas resursu patérinam jabiit ekonomiski un sociali pamatotam;
- Biivdarbu laika radusos biivgruzus lidz pagaidu uzglabasanas vieta novietotiem konteineriem, vai pagaidu
krautném var nogadat ar rokas stumjamam ricam, biivgruzu caurulém, iepakotus maisos.
- Visus bivgruzus, kas klasificgjami ka bistamie atkritumi apglabat atbilstoSi normativo aktu par bistamo
atkritumu apglabasanu noteiktajam prasibam.

Kvalitates kontroles nodroSinasana:

Par bivdarbu kvalitati atbildigs ir bivuznéméjs. Biuvdarbu kvalitate nedrikst biit zemaka par Latvijas
blivnormativos, apbiives noteikumos un citos normativos aktos noteiktiem biivkvalitates raditajiem. Bavdarbu
kvalitates kontroles sistému katrs uznémums izstrada atbilstosi savam profilam, veicamo darbu veidam un
apjomam.

Kontroli nodrosina - biivdarbu veikSanas dokumentacijas veSana, atsevisku darba operaciju vai darba
procesa tehnologiska kontrole, pabeigto (ekspluatacija nododamo) darba veidu vai bavdarbu (konstrukciju
elementa) nosléguma kontrole. Lai nodrosinatu kvalitates parbaudi visos biivdarbu izpildes momentos,
pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas aktiem. Nav pielaujama
turpmako darbu uzsak$ana, ja pasiititaja un darbuznéméja parstavji nav sastadijusi un darbu izpildes vieta
parakstijusi iepriek$&jo segto darbu pienemsanas aktus. Ja bavniecibas gaita veidojas partraukums, kura laika
iesp&jami ar aktu pienemto segto darbu bojajumi, pirms darbu uzsakSanas veicama atkartota ieprieks veikto
segto darbu kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts.

Pasutitajs, saskana ar Bivniecibas likumu un Visparigiem biivnoteikumiem, bavdarbu kvalitates
kontrolei pieaicina biivuzraugu un iesniedz biivuzrauga saistibu rakstu.

Pasutitajs ir tiesigs pieaicinat arT biivprojekta autoru autoruzraudzibas veikSanai.
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